

Руководитель  
регионального проекта

Углов Егор Андреевич

(ФИО)

(подпись)

Дата



## О Т Ч Е Т

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.01.2020\*

«Социальная активность»

(Астраханская область)

#### Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
<div><div></div></div> <div>отсутствие отклонений</div>	<div><div></div></div> <div>отсутствие отклонений</div>	<div><div></div></div> <div>отсутствие отклонений</div>	<div><div></div></div> <div>отсутствие отклонений</div>	<div><div></div></div> <div>отсутствие отклонений</div>

\* оценочные данные о достижении установленных значений показателей, результатов

## 1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	-	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено		

## 2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1. 1		Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования	млн чел (накопительным итогом)	*0,046	0,046	-	-	-	0,05	92 %	*Прогнозное значение, фактическая информация будет предоставлена после 15 февраля 2020.
2.		Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих	млн чел (накопительным итогом)	*0,016963	0,016963	-	-	-	0,04	42,41 %	*Прогнозное значение, фактическая информация будет предоставлена после 15 февраля 2020

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Фактическо е значение за предыдущи й год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
		организаций, государственных муниципальных учреждений, добровольческую (волонтерскую) деятельность									
3		Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в стране	%	*42	42	-	-	-	42,5	98,82 %	*Прогнозное значение, фактическая информация будет предоставлена после 15 февраля 2020
4		Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов страны	%	*20	20	-	-	-	30	66,67 %	*Прогнозное значение, фактическая информация будет предоставлена после 15 февраля 2020

## 3. Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результатов регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1		«Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений»	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4		внебюджетные источники	-	X	X	X	-	-	-
2		«В Астраханской области реализуются мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиями работы с добровольцами (волонтерами), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства). К концу 2024 года, по итогам мероприятий, координаторам добровольцев (волонтеров) получено 300 сертификатов (в том числе онлайн) о прохождении курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с	0,137	-	-	-	-	-	-






		добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства)».							
2.1.1		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,137	-	-	-	-	-	-
2.1.4		внебюджетные источники	-	X	X	X	-	-	-
		«Реализация практик поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел»»	8,7572	-	-	-	-	-	-
3.1.1		Федеральный бюджет	8,4945	-	8,4945				
3.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,262	-	-	-	-	-	-
3.1.4		внебюджетные источники	-	X	X	X	-	-	-
		«В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет», охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 20 000 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 100 информационных материалов в год».	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
4.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4		внебюджетные источники	-	X	X	X	-	-	-

5		«Реализован комплекс проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленный на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития».	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
5.1.4		внебюджетные источники	-	X	X	X	-	-	-
6		«Ежегодно проводится информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных программах Форума молодых людей, успешно прошедших отборочную кампанию и подтвержденных к участию в образовательных программах, осуществляется логистическое сопровождение на каждую представленную программу и смену от региона до места проведения Форума молодых деятелей культуры и искусства «Гаврида».	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4		внебюджетные источники	-	X	X	X	-	-	-
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			8,89450	-	8,89450	-	-	-	-
федеральный бюджет			8,49450		-	-	-	-	-
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			-	-	-	-	-	-	-
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			0,40	-	-	-	-	-	-
внебюджетные источники			-	X	X	X	-	-	-



## 4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1.		Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений	Достижение контрольной точки до 15.12.2020: Согласно п. 1.1.1 плана мероприятий по реализации регионального проекта ведется работа по принятию решения о создании центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений.
2.		Реализованы практики поддержки волонтерства по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел»	Достижение контрольной точки до 30.12.2020. Астраханская область приняла участие во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел», где одержала победу и получила федеральную субсидию на 2020 г. в размере 8 494 500,00 р. (протокол заседания комиссии по оценке заявок на участие во Всероссийском конкурсе лучших практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» в 2019 году по итогам проведения очного этапа от 05 июля 2019 года №3 под председательством С.Г. Новикова). Ведется работа по реализации и организации мероприятий, заявленных в конкурсе.
3.		«В Астраханской области реализуются мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиями работы с добровольцами (волонтерами), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства). К концу 2024 года, по итогам	Достижение контрольной точки до 30.12.2020. Разрабатываются и утверждаются мероприятия по обучению координаторов добровольцев (волонтеров) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества.

	мероприятий, координаторам добровольцев (волонтеров) получено 300 сертификатов (в том числе он-лайн) о прохождении курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства)».	
4.	«В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет», охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 20 000 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 100 информационных материалов в год».	Достижение контрольной точки до 31.12.2020. В целях популяризации добровольчества (волонтерства) ежегодно в Астраханской области проводится информационная и рекламная кампания в соответствии с федеральной концепцией.
5.	«Реализован комплекс проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленный на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития».	Достижение контрольной точки до 31.12.2020. Планируется реализация и организация уроков, посвященных социальной активности и добровольчеству. Ежегодно в Астраханской области обеспечено участие граждан во Всероссийском конкурсе «Доброволец России». В соответствии с федеральным планом мероприятий, направленных на вовлечение граждан в добровольческую деятельность, продолжается привлечение представителей Астраханской области в не менее чем 3 всероссийских (международных) и в 1 окружном мероприятии. Оказывается содействие в реализации комплекса проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленного на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития студентов.
6.	«Ежегодно проводится информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в оборотную кампанию на участие в образовательных программах Форума молодых людей, успешно прошедших отборочную кампанию и подтвержденных к участию в образовательных программах,	Достижение контрольной точки до 31.12.2020. Ежегодно проводится информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в оборотную кампанию на участие в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида».



	осуществляется логистическое сопровождение на каждую представленную программу и смену от региона до места проведения Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида».	Планируется проведение отбора региональной/окружной команды, которая примет участие в организации Фестиваля «Таврида-ArtRussia».
--	--	--

## 5. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий






№ п/п	Уровень контроль	Ста тус	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				План	Факт		
1	2		3	4	5	6	7
1	ПК		Результат регионального проекта 1.1: «Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений».	31.12.2020	31.12.2020	Угаров Е.А.	Ведется работа по достижению к 2024 году результата созданы и функционируют 3 центра (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, НКО, государственных и муниципальных учреждений.
1.1	РПО		Контрольная точка: «Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)»	15.12.2020	15.12.2020	Угаров Е.А.	В работе. Риски недостижения отсутствуют
1.1.1	ВПО		Мероприятие: «Принятие решения о создании центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений»	15.12.2020	15.12.2020	Угаров Е.А.	В работе. Риски недостижения отсутствуют

1.1.2	РПО		Контрольная точка: «Получен отчет о деятельности организации»	25.12.2020	25.12.2020	Утаров Е.А.	В работе. Риски недостижения отсутствуют
1.1.3	ВПО		Мероприятие «Астраханской областью предоставлены отчеты о деятельности центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений	25.12.2020	25.12.2020	Утаров Е.А.	В работе. Риски недостижения отсутствуют
1.1.4	РПО		Контрольная точка: «Создание и функционирование центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений».	31.12.2020	31.12.2020	Утаров Е.А.	В работе. Риски недостижения отсутствуют
1.1.5	ВПО		Мероприятие: «Вступление организации в Ассоциацию волонтерских центров»	25.12.2020	25.12.2020	Утаров Е.А.	В работе. Риски недостижения отсутствуют
1.1.6	ВПО		Мероприятие: «Утверждение плана мероприятий ресурсного центра волонтеров»	15.12.2020	15.12.2020	Утаров Е.А.	В работе. Риски недостижения отсутствуют







2.	ПК		Результат регионального проекта 2.1: «В Астраханской области реализуются мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиями работы с добровольцами (волонтерами), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства). К концу 2024 года, по итогам мероприятий, координаторам добровольцев (волонтеров) получено 300 сертификатов (в том числе он-лайн) о прохождении курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства)».	30.12.2020	30.12.2020	Нуртазин В.С.	В работе. Риски недостижения отсутствуют
2.1.	РПО		Контрольная точка: «В Астраханской области в соответствии с разработанными обучающими и информационно-консультационными программами (семинарами, вебинарами, тренингами) организованы мероприятия по обучению 100 организаторов добровольческой деятельности»	30.12.2020	30.12.2020	Нуртазин В.С.	В работе. Риски недостижения отсутствуют









2.1.1.	ВПО		Мероприятие: «Определение количества специалистов региональных и муниципальных органов исполнительной власти, реализующих государственную политику в области развития добровольчества, а также специалистов государственных учреждений сфер молодежной политики, здравоохранения, социальной защиты, культуры, образования, охраны окружающей среды, физической культуры и спорта, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, ответственных за взаимодействие с волонтерами	30.12.2020	30.12.2020	Нургазин В.С.	В работе. Риски недостижения отсутствуют
2.1.2.	ВПО		Мероприятие: «Оказание содействия в прохождении обучения специалистами, ответственными за взаимодействие с волонтерами и добровольческими организациями»	30.12.2020	30.12.2020	Нургазин В.С.	В работе. Риски недостижения отсутствуют
2.1.3.	ВПО		Контрольная точка: «В Астраханской области в соответствии с разработанными обучающими и информационно-консультационными программами (семинарами, вебинарами, тренингами) организованы мероприятия по обучению 40 организаторов добровольческой деятельности»	30.12.2020	30.12.2020	Нургазин В.С.	В работе. Риски недостижения отсутствуют
2.1.4.	ВПО		Мероприятие: «Оказание содействия в прохождении обучения специалистами, ответственными за взаимодействие с волонтерами и добровольческими организациями»	30.12.2020	30.12.2020	Нургазин В.С.	В работе. Риски недостижения отсутствуют

3.	ПК		Результат регионального проекта 3.1: «Реализация практик поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел»	30.12.2020	30.12.2020	Утаров Е.А.	В работе. Риски недостижения отсутствуют
3.1.	РПО		Контрольная точка: «Внедрено не менее 1 практики развития добровольчества из рекомендованных в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел»	31.12.2020	31.12.2020	Утаров Е.А.	В работе. Риски недостижения отсутствуют
3.1.2.	ВПО		Мероприятие: «Подготовка заявки на участие в конкурсном отборе лучших региональных практик «Регион добрых дел»	31.12.2020	31.12.2020	Утаров Е.А.	В работе. Риски недостижения отсутствуют
4	ПК		Результат регионального проекта: «В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная кампания и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет», охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 20 000 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 100 информационных материалов в год»	31.12.2020	31.12.2020	Гурьева Ю.А.	В работе. Риски недостижения отсутствуют
4.1.	РПО		Контрольная точка: «В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная кампания и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет», охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 20 000 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 100 информационных материалов в год»	31.12.2020	31.12.2020	Гурьева Ю.А.	В работе. Риски недостижения отсутствуют



4.1.1	ВПО		Мероприятие: «Изготовление и размещение информационных и рекламных аудио, видео и иных материалов на наружных поверхностях, прокат на теле- и радиоканалах, размещение в сети «Интернет»	31.12.2020	31.12.2020	Гурьева Ю.А.	В работе. Риски недостижения отсутствуют
5.	ПК		Результат регионального проекта 5.1: «Реализован комплекс проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленный на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и	30.12.2020	30.12.2020	Гурьева Ю.А.	В работе. Риски недостижения отсутствуют
5.1..	РПО		Контрольная точка: «Реализация не менее 12 встреч, с участием не менее 6 спикеров, в которых принимает участие не 2 500 студентов образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных»	31.12.2020	31.12.2020	Гурьева Ю.А.	В работе. Риски недостижения отсутствуют
5.1.1.	ВПО		Мероприятие: «Разработка плана-графика и мест проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных»: определение и приглашение спикеров и гостей для участия в дискуссионных встречах, отбор участников и подготовка отчетных материалов	31.12.2020	31.12.2020	Гурьева Ю.А.	В работе. Риски недостижения отсутствуют
5.1.2.	ВПО		Мероприятие: «Разработка плана-графика и мест проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных»:	31.12.2020	31.12.2020	Гурьева Ю.А.	В работе. Риски недостижения отсутствуют
5.1.7.	ВПО		Контрольная точка: «Оказание содействия в функционировании Национальной лиги студенческих клубов»	31.12.2020	31.12.2020	Гурьева Ю.А.	В работе. Риски недостижения отсутствуют



5.1.8.	ВПО		Мероприятие: «Содействие в реализации мероприятий, направленных на вовлечение студенческой молодежи в активную деятельность с ежегодным участием не менее 3 000 студентов, а также оказание содействия в участии представителей Астраханской области в окружных форумах и итоговых мероприятиях Национальной лиги студенческих клубов»	31.12.2020	31.12.2020	Гурьева Ю.А.	В работе. Риски недостижения отсутствуют
5.1.9.	ВПО		Мероприятие: «Содействие в реализации мероприятий, направленных на вовлечение студенческой молодежи в активную	31.12.2020	31.12.2020	Гурьева Ю.А.	В работе. Риски недостижения отсутствуют
5.1.15.	ВПО		Контрольная точка: «Не менее 3 000 человек к 2024 году используют единое студенческое мобильное приложение «OnRussia», с ежегодным увеличением не менее 500	31.12.2020	31.12.2020	Гурьева Ю.А.	В работе. Риски недостижения отсутствуют
5.1.16.	ВПО		Мероприятие: «Оказание содействия в развитии платформы единого студенческого мобильного приложения «OnRussia», с ежегодным увеличением не менее 500 пользователей.	31.12.2020	31.12.2020	Гурьева Ю.А.	В работе. Риски недостижения отсутствуют
5.1.17.	ВПО		Мероприятие: «Оказание содействия в развитии платформы единого студенческого мобильного приложения «OnRussia», с ежегодным	31.12.2020	31.12.2020	Гурьева Ю.А.	В работе. Риски недостижения отсутствуют
6.	ПК		Результат регионального проекта 6.1: «Ежегодно, начиная с 2019 года, в весенне-летний период разработаны и проведены 10 образовательных программ в рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». На базе образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства «Арт-резиденция «Таврида», начиная с 2022 года, ежегодно в период с сентября по июнь включительно проводятся по две 10-дневные смены».	31.12.2020	31.12.2020	Гурьева Ю.А.	В работе. Риски недостижения отсутствуют

6.1	РПО	<input type="checkbox"/>	Контрольная точка: «Услуга оказана (работы выполнены)»	31.12.2020	31.12.2020	Гурьева Ю.А.	В работе. Риски недостижения отсутствуют
6.1.1.	ВПО	<input type="checkbox"/>	Мероприятие: «Оказание содействия в логистике молодежи Астраханской области для участия в форуме»	31.12.2020	31.12.2020	Гурьева Ю.А.	В работе. Риски недостижения отсутствуют
6.1.2.	ВПО	<input type="checkbox"/>	Мероприятие: «Оказание содействия в логистике молодежи Астраханской области для участия в форуме»	31.12.2020	31.12.2020	Гурьева Ю.А.	В работе. Риски недостижения отсутствуют

