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1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет
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отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.046

Миллион

человек

Численность обучающихся,

вовлеченных в деятельность

общественных объединений на

базе образовательных

организаций общего образования,

среднего и высшего

профессионального образования,

млн. человек накопительным

итогом

0.043

Существует риск:

Риски отсутствуют., Причина риска: Риски

отсутствуют., Вероятность: 10%, ожидаемая

дата наступления: 30.06.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Риски недостижения показателя

отсутствуют, срок исполнения 30.06.2020.

Отклонения отсутствуют

86,00%00.0426 0 0.05

1

14

Миллион

человек

Общая численность граждан,

вовлеченных центрами

(сообществами, объединениями)

поддержки добровольчества

(волонтерства) на базе

образовательных организаций,

некоммерческих организаций,

государственных и

муниципальных учреждений, в

добровольческую (волонтерскую)

деятельность, млн человек

0.0385

Существует риск:

Риски отсутствуют., Причина риска: Риски

отсутствуют., Вероятность: 10%, ожидаемая

дата наступления: 30.06.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Риски не достижения отсутствуют, срок

исполнения 30.06.2020.

отклонения отсутствуют

96,25%00.0385 0 0.04

2

42Процент

Доля молодежи, задействованной

в мероприятиях по вовлечению в

42

Существует риск:

Риски отсутствуют., Причина риска: Риски

отсутствуют., Вероятность: 10%, ожидаемая

дата наступления: 30.06.2020г.

98,82%042 0 42.5

3



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

творческую деятельность, от

общего числа молодежи в стране,

процент

Предлагаемые решения:

1. Риски недостижения отсутствуют, срок

исполнения 30.06.2020.

Отклонения отсутствуют

20Процент

Доля студентов, вовлеченных в

клубное студенческое движение,

процент 20.5

Существует риск:

Риски отсутствуют., Причина риска: Риски

отсутствуют., Вероятность: 10%, ожидаемая

дата наступления: 30.06.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Риски недостижения отсутствуют, срок

исполнения 30.06.2020.

Отклонения отсутствуют

68,33%020 0 30

4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 июня 2020 года

Всего: 8 894,52 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

8,894.52

Сводный бюджет МО

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

137,30137,30

(14) В Астраханской области

реализованы мероприятия с целью

прохождения координаторами

добровольцев (волонтеров) курсов

(лекций, программ) по работе в сфере

добровольчества (волонтерства) и

технологиями работы с добровольцами

(волонтерами), НКО, образовательных

организаций и иных учреждений,

осуществляющих деятельность в сфере

добровольчества (волонтерства). К

концу 2024 года, по итогам

мероприятий, координаторам

добровольцев (волонтеров) выдано 300

сертификатов (в том числе он-лайн) о

прохождении курсов (лекций, программ)

по работе в сфере добровольчества

(волонтерства) и технологиям работы

с добровольцами (волонтерами) на базе

центров поддержки добровольчества

(волонтерства), НКО, образовательных

организаций и иных учреждений,

осуществляющих деятельность в сфере

добровольчества (волонтерства)0

1 0,000,00137,30 0,00

137,30137,30

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00

Мероприятия

запланированы

на второе

полугодие 2020

года

0,000,00137,30

137,30137,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00

Мероприятия

запланированы

на второе

полугодие 2020

0,000,00137,30
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

года

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

8 757,228 757,22

(15) Реализованы практики поддержки

добровольчества (волонтерства) по

итогам проведения ежегодного

конкурса по предоставлению субсидий

субъектам Российской Федерации на

реализацию практик поддержки и

развития волонтерства «Регион добрых

дел»0

2 0,000,008 757,22 553,74

8 757,228 757,22

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 553,74

Мероприятия

запланированы

на второе

полугодие 2020

года

0,000,008 757,22

8 757,228 757,22

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 553,74

Мероприятия

запланированы

на второе

полугодие 2020

года

0,000,008 757,22

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(17) В целях популяризации

добровольчества (волонтерства)

проведена информационная и рекламная

кампания, в том числе рекламные ролики

на ТВ и в сети «Интернет», охват

аудитории теле- и радиорекламы

составляет не менее 20 000 человек

ежегодно, а также в сети «Интернет»

и социальных сетях размещено не менее

100 информационных материалов в год0

3 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

8 894,528 894,52

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

553,74 0,000,008 894,52

8 894,528 894,52бюджет субъекта Российской Федерации 553,74 0,000,008 894,52

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

8 894,528 894,52 553,74 0,000,008 894,52
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе

образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных

учреждений

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

3

2

В Астраханской области реализованы мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев

(волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиями

работы с добровольцами (волонтерами), НКО, образовательных организаций и иных учреждений,

осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства).

К концу 2024 года, по итогам мероприятий, координаторам добровольцев (волонтеров) выдано 300

сертификатов (в том числе он-лайн) о прохождении курсов (лекций, программ) по работе в сфере

добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров

поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений,

осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства)

Значение: 0,1400 Дата: 31.12.2020

1

3

Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного

конкурса по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки

и развития волонтерства «Регион добрых дел»

Значение: 1,0000 Дата: 30.12.2020

2

4

В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания,

в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет», охват аудитории теле- и радиорекламы

составляет не менее 20 000 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещено не

менее 100 информационных материалов в год

Значение: 100 000,0000 Дата: 30.12.2024

1

5

Реализован комплекс проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленный на формирование

и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития

Значение: 70,0000 Дата: 30.12.2024

2
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

6

Ежегодно проведена информационная компания по вовлечению творческой молодежи в отборочную

компанию на участие в образовательных программах Форума молодых людей, успешно прошедших

отборочную компанию подтвержденных к участию в образовательных программах, осуществлено

логическое сопровождение на каждую представленную программу и смену от региона до места проведения

Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида"

Значение: 60,0000 Дата: 31.10.2020

2
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Созданы центры (сообщества,

объединения) поддержки

добровольчества (волонтерства) на

базе образовательных организаций,

некоммерческих организаций,

государственных и муниципальных

учреждений Значение: 1, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Угаров Е. А.

Информация по значению результата: В

работе.Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1. РНП

 Проведена информационная кампании

о работе регионального ресурсного

центра в регионе среди образовательных

организаций, НКО, органов

государственной власти и других

заинтересованных лиц и организаций

31.12.2020 31.12.2020 Угаров Е. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют

1.1.1 РРП

 Подготовка и проведение

информационной кампании о работе

регионального ресурсного центра в

регионе среди образовательных

организаций, НКО, органов

государственной власти и других

заинтересованных лиц и организаций по

средствам освещения в СМИ, SMM и

информационных писем

31.12.2020 31.12.2020 Угаров Е. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют

1.2. РНП

 Ресурсный центр добровольчества

имеет соглашения о сотрудничества с

заинтересованными организациями

31.12.2020 31.12.2020 Угаров Е. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.2.1 РРП

 Разработка проектов соглашений,

обеспечение согласования и подписания

соглашений с заинтересованными

лицами/учреждениями/организациями

31.12.2020 31.12.2020 Угаров Е. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют

1.3. РНП

 Создано и функционирует не менее 1

центра (сообщество, объединение)

поддержки добровольчества

(волонтерства) на базе образовательных

организаций, НКО, государственных и

муниципальных учреждений

31.12.2020 31.12.2020 Угаров Е. А.

В работе.

отклонения отсутствуют

1.3.1 РРП

 Осуществление деятельности

ресурсного центра, направленная на

помощь добровольческим

(волонтерским) организациям, в том

числе их консультирование, обучение, а

также создание условий по вовлечению

граждан в добровольческую

деятельность

31.12.2020 31.12.2020 Угаров Е. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.

В Астраханской области реализованы

мероприятия с целью прохождения

координаторами добровольцев

(волонтеров) курсов (лекций,

программ) по работе в сфере

добровольчества (волонтерства) и

технологиями работы с

добровольцами (волонтерами), НКО,

образовательных организаций и иных

учреждений, осуществляющих

деятельность в сфере

добровольчества (волонтерства). К

концу 2024 года, по итогам

мероприятий, координаторам

добровольцев (волонтеров) выдано 300

сертификатов (в том числе он-лайн)

о прохождении курсов (лекций,

программ) по работе в сфере

добровольчества (волонтерства) и

технологиям работы с добровольцами

(волонтерами) на базе центров

поддержки добровольчества

(волонтерства), НКО,

образовательных организаций и иных

учреждений, осуществляющих

деятельность в сфере

добровольчества (волонтерства)

Значение: 0.14, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Угаров Е. А.

Информация по значению результата: В

работе.Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 0.14 из 0.14.

2.1. РНП

 Осуществлены мероприятия по

обучению не менее 140 координаторов

добровольцев (волонтеров)

31.12.2020 31.12.2020 Угаров Е. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.1.1 РРП

 Осуществление мероприятий по

обучению координаторов добровольцев

(волонтеров)

31.12.2020 31.12.2020 Угаров Е. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют

3.

Реализованы практики поддержки

добровольчества (волонтерства) по

итогам проведения ежегодного

конкурса по предоставлению субсидий

субъектам Российской Федерации на

реализацию практик поддержки и

развития волонтерства «Регион

добрых дел» Значение: 1, на дату

30.12.2020

30.12.2020 30.12.2020 Угаров Е. А.

Информация по значению результата: В

работе.Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 1 из 1.

3.1. РНП

 Участие во Всероссийском конкурсе

лучших региональных практик

поддержки волонтерства «Регион

добрых дел»

30.12.2020 30.12.2020 Угаров Е. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют

3.1.1 РРП

 Формирование и направление

конкурсной документации в

Федеральное агентство по делам

молодежи для участия во

Всероссийском конкурсе лучших

практик поддержки волонтерства

«Регион добрых дел»

30.12.2020 30.12.2020 Угаров Е. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют

3.2. РНП

 Внедрено не менее 1 практики развития

добровольчества (волонтерства) из

числа практик Всероссийского конкурса

лучших региональных практик

поддержки волонтерства «Регион

добрых дел»

30.12.2020 30.12.2020 Угаров Е. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.2.1 РРП

 Формирование и тиражирование

лучших практик, рекомендованных по

итогам Всероссийского конкурса

лучших практик поддержки

волонтерства «Регион добрых дел»

30.12.2020 30.12.2020 Угаров Е. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют

4.

В целях популяризации

добровольчества (волонтерства)

проведена информационная и

рекламная кампания, в том числе

рекламные ролики на ТВ и в сети

«Интернет», охват аудитории теле-

и радиорекламы составляет не менее

20 000 человек ежегодно, а также в

сети «Интернет» и социальных сетях

размещено не менее 100

информационных материалов в год

Значение: 100000, на дату 30.12.2024

30.12.2024 30.12.2024 Угаров Е. А.

Информация по значению результата: В

работе.Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 100000 из 100000.

4.1. РНП

 Проведена информационная и

рекламной кампания, в том числе

размещены рекламные/социальные

ролики на ТВ и в сети «Интернет» с

охватом аудитории не менее 20 000

человек в год, а также размещены в сети

«Интернет» не менее 100

информационных материалов в год

30.12.2020 30.12.2020 Угаров Е. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют

4.1.1 РРП

 Организация и проведение

информационной и рекламной

кампании в соответствии с федеральной

концепцией

30.12.2020 30.12.2020 Угаров Е. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

5.

Реализован комплекс проектов и

мероприятий для студенческой

молодежи, направленный на

формирование и развитие

способностей, личностных

компетенций для самореализации и

профессионального развития

Значение: 70, на дату 30.12.2024

30.12.2024 30.12.2024 Угаров Е. А.

Информация по значению результата: В

работе.Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 70 из 70.

5.1. РНП

 Реализовано не менее 12 встреч, с

участием не менее 5 спикеров, в

которых приняли участие не менее 2500

студентов образовательных организаций

высшего и среднего специального

образования в рамках проекта

дискуссионных студенческих клубов

"Диалог на равных"

31.12.2020 31.12.2020 Угаров Е. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют

5.1.1 РРП

 Разработка плана-графика и мест

проведения проекта дискуссионных

студенческих клубов "Диалог на

равных" (согласование приглашенных

гостей для участия в дискуссионных

встречах, набор (отбор) участников)

31.12.2020 31.12.2020 Угаров Е. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют

5.1.2 РРП

 Организация и проведение встреч, в

рамках проекта дискуссионных

студенческих клубов "Диалог на

равных" (подготовка площадки и отчета

согласно техническому заданию)

31.12.2020 31.12.2020 Угаров Е. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют

5.2. РНП

 Не менее 1000 человек использует

единое студенческое мобильное

приложение "OnRussia"

31.12.2020 31.12.2020 Угаров Е. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

5.2.1 РРП

 Оказание содействия и развития

платформы единого студенческого

мобильного приложения "OnRussia"

31.12.2020 31.12.2020 Угаров Е. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют

6.

Ежегодно проведена информационная

компания по вовлечению творческой

молодежи в отборочную компанию на

участие в образовательных

программах Форума молодых людей,

успешно прошедших отборочную

компанию подтвержденных к

участию в образовательных

программах, осуществлено логическое

сопровождение на каждую

представленную программу и смену

от региона до места проведения

Форума молодых деятелей культуры и

искусства "Таврида" Значение: 60, на

дату 31.10.2020

31.10.2020 31.10.2020 Угаров Е. А.

Информация по значению результата: В

работе.Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 60 из 60.

6.1. РНП

 Проведена информационная компания

01.07.2020 01.07.2020 Угаров Е. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют

6.1.1 РРП

 Организация информирования целевых

групп о проведении Форума

01.10.2020 01.07.2020 Угаров Е. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют

6.2. РНП

 Оказано содействие в направлении 60

представителей от региона до места

проведения Форума молодых деятелей

культуры и искусства "Таврида"

01.10.2020 01.10.2020 Угаров Е. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

6.2.1 РРП

 Оказание возможного содействия в

логическом сопровождении на каждую

представленную программу и смену от

региона до места проведения Форума

молодых деятелей культуры и

искусства

01.10.2020 01.10.2020 Угаров Е. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

1 1 1
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Рис. 1. "(E8-12) Социальная активность (Астраханская область)"
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Рис. 1. Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества

(волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных

учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн человек

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества

(волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных

учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн человек
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Рис. 3. Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, процент
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регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, процент
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Рис. 5. Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных

организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, млн. человек накопительным итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных

организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, млн. человек накопительным итогом

Линия тренда (план)
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к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 7. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в

стране, процент

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в

стране, процент
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